



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०
7 सरदार पटेल मार्ग, पटना-15



JAS-ANZ



CIN-U45201BR1975SG001208

ISO:9001:2008

Reg.No.: RQ91/8550

| | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------|
| Doc. No:- BRPNNL/HQA//..... | Dt | Page No...../..... |
|-----------------------------------|----------|--------------------|

सेवा में

सभी उप मुख्य अभियंता
सभी वरीय परियोजना अभियंता
वरीय योजना अभियंता
वरीय गुण नियंत्रण अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०।

विषय:- संवेदकों को अगली निविदा/नामांकन में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निगम के अधीन निर्माणाधीन परियोजनाओं के समीक्षा के क्रम में संबंधित वरीय परियोजना अभियंता/उप मुख्य अभियंता से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में परियोजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित समय सीमा से अत्यधिक पीछे कार्य करने के कारण निम्नलिखित संवेदकों को उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित योजनाओं को उनके द्वारा पूर्ण करने तक अन्य परियोजना के निविदा/नामांकन में भाग लेने से वंचित किया जाता है अर्थात Debar किया जाता है।

यदि उनके द्वारा किसी निविदा/नामांकन में इस आदेश के पूर्व भाग लिया गया है तब वैसी स्थिति में तकनीकी मूल्यांकन के पूर्व तक कार्य पूर्ण नहीं होने पर उन्हें तकनीकी मूल्यांकन में अयोग्य समझा जायेगा।

| क्र. सं. | संवेदक का नाम/पता/निबंधन संख्या | वंचित आदेश निर्गत करने की सूचना देने वाले प्रमण्डल का नाम | वंचित आदेश का पत्रांक/जापांक | लम्बित कार्य का नाम जिसके कारण वंचित किया गया है |
|----------|--|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | श्री बबन कुमार सिंह S/o स्व० जगदीश प्रसाद सिंह एम०आई०जी०-९० हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गया | कार्य प्रमण्डल गया | वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल गया के पत्रांक 814 दिनांक 03.05.2017 एवं उप मुख्य अभियंता (द०) के पत्रांक 1160 (अनु०) दिनांक 23.05.2017 | मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत गया जिला के मोहनपुर प्रखण्ड के ग्राम माड़र के पश्चिम चईया नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल सह पहंच पथ का निर्माण कार्य। |

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

जापांक...1958

पटना, दिनांक ...13/06/2017

प्रतिलिपि:- बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/6/17

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

13.06.17